
  

                               ANEXO "E"   

                                    

PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2021  
   

    
           

        
          

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

      
189  

                
    

25 25   25 25 25 25   
24              

        
174  

       15    
    

174  
        

 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
402                                      

  25 25 25 
    

           
75  

     327    
      

75  
        

 

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

      
576                                                  0 

     576              
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

      
388                                                  0 

     388              
 

5 
BME 330 SNA 

         
71                                                  

0        71              
 

6 
BME 330 AR 

         
52                                                  

0        52              
 

7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0 
                                                

0 0             
 

 
 

     
                             

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

         
15  

                                                
0 

       15    
    

174  
        

 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
327  

        25 25 
  

25  
  

14  
                                

           
89  

     238    
    

164  
        

 

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

      
576  

                   16   25   25   25   25   25   25                  
         

166  
     410    

    
166  

        
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

      
388  

                                                
0 

     388               

5 
BME 330 SNA 

         
71  

                                                
0 

       71              
 

6 
BME 303 AP 

         
52  

                                                
0 

       52              
 

7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                                 0 0             
 

 

  

                     
TOTAL 

            
-     

      

 

 

  

                     
AVANCE 

            
-     

      

 



PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2022  
                  

        
          

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

         
15  

                                                
0 

       15              
 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
238  

        
    

                                    
0 

     238              
 

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

      
410  

        
    

      26 26 26 26 26                     
        
130  

     280    
    

130  
        

 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

      
388  

                                25 25 19           
           
69  

     319    
      

69  
        

 

5 
BME 330 SNA 

         
71  

                                2       
  

      
             
2  

       69    
         

2  
        

 

6 
BME 330 AR 

         
52  

                                                
0 

       52              
 

7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                                 0 0             
 

 
 

     
      INCREASE TO 2 TEAMS           

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

         
15  

                                                0 
       15  

            
 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
238  

          
  

21                                   21 
     217  

    21       
 

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

      
280  

              16 
          

                      16 
     264  

  130 16       
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

      
319  

                22                               22 
     297  

  69 22        

5 
BME 330 SNA 

         
69  

                    28 28                         56 
       13  

  2 56       
 

6 
BME 330 AR 

         
52  

                          26 26                   52 
0 

    52       
 

7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                               
  

0 0             
 

 

  

           

 

 

 

 

  

         

TOTAL 

            
-     

      

 

 

  

                     
AVANCE 

            
-     

      

 

  



PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2023 

                         
 

          

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

         
15  

                                                0        15              
 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
217  

        
                              

          0      217              
 

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

      
264  

                
    

40 40 34                       114      150        114     
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

      
297  

                          
 

  50 50 50 50 16         216        81        216     
 

5 
BME 330 SNA 

         
13  

                                                0        13              
 

6 BME 330 AR 0                                                 0 0              
7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                                 0 0             
 

 
 

     
                             

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 
RBK-500 AO 2,5 RT 

         
15  

          ##                                     15 0         15   
 

2 
RBK-250 PTAB 2,5M 

      
217  

            
   

     50   45  50 50 22                 217 0         95 122 
 

  
RBK-250 ZAB 2,5 

      
150  

            40 22                                 62 
       88  

      114 62   
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

         
81  

            
 

    
9  

                                9 
       72  

      216 9    

5 
BME 330 SNA 

         
13  

                  13                             13 0         13   
 

6 BME 330 AR 0                                                 0 0              
7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                                 0 0             
 

 

  

                     
TOTAL 

            
-     

      

 

 

  

                     
AVANCE 

            
-     

      

 

 
 
 
  



PLAN DE TRABAJO PARA LA DESMILITARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS MUNICIONES EN RACIMO DE LA FAP AÑO 2024 

                  
        

          

N° TIPO DE MUNICIÓN CANT. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SUBT. 
TOTAL 
REST. 

UNIDADES  
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

BAPLO GRU11 GRUP6 EFOPI GRUP4 GRUP2 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 RBK-500 AO 2,5 RT 0                                                 0 0              
2 RBK-250 PTAB 2,5M 0                                                 0 0              

3 
RBK-250 ZAB 2,5 

         
88  

                    44 44                         88 0           88 
 

4 
RBK-250-275 AO-
1SCH 

         
72  

                          50 22                   72 0           72 
 

5 BME 330 SNA 0                                                 0 0              
6 BME 330 AR 0                                                 0 0              
7 BME 330 AP 0                                                 0 0               

8 BME 330 CH 0                                                 0 0               

9 Bombas A/C de 6 
Kg. S.A. lote 1990 

0                                                 0 0             
 

 
 

     
                             

 
 

     
                 TOTAL #REF!         

                                    

 DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO          

 

1)    El Plan de trabajo detallado se ha desarrollado teniendo en cuenta la cantidad, variedad y ubicación geográfica 
de las municiones, sub municiones, el avance de destrucción durante el periodo de prorroga se detalla en el Anexo 
“E”. 

         

 

2)    El proceso de destrucción se ha dividió en cuatro (04) etapas, las cuales se detallan a continuación. 
         

 

a.    Las municiones en racimo explosivas de la ETAPA 1 serán destruidas entre los meses de marzo a mayo, 
teniendo una fase de complemento en junio y de agosto a octubre teniendo una fase de complemento en noviembre 
del 2021.          

 

b.    Las municiones en racimo de la ETAPA 2 serán destruidas desde el mes de marzo a la tercera semana de mayo, 
teniendo una fase de complemento de 3 semanas hasta la quincena de junio y desde agosto a la tercera semana de 
octubre teniendo una fase de complemento de 3 semanas hasta la quincena de noviembre del 2022, se ha previsto 
trabajar con 2 equipos en forma paralela en el segundo semestre del 2022 y desde ahí en adelante hasta la 
culminación de los trabajos. 

         

 

c.    Las municiones en racimo de la ETAPA 3 serán destruidas desde el mes de marzo a mayo con u2 semanas de 
complemento en el mes de junio y desde agosto a octubre con 2 semanas de complemento en noviembre del 2023. 
Se ha previsto trabajar con 2 equipos en forma paralela. 

         

 

d.    Las municiones en racimo de la ETAPA 4 serán destruidas desde el mes de marzo hasta la tercera semana del 
mes de abril del 2024. Se ha previsto trabajar con 2 equipos en forma paralela 

         



 

e.    Los primeros meses de los años 2021 a 2024, se han considerado dentro del periodo de preparación de la fase 
administrativa y para realizar los trámites de personal y documentarios para la disposición final, así como para los 
trabajos de preparación y adecuación de personal e instalaciones; asimismo; se han previsto plazos para  recuperar 
cualquier retraso que se presente por algún imprevisto. 

         

 

f.     Los procesos de Entrenamiento se realizarán previos al inicio de los trabajos y en cada región, se capacitará a 
personal que realizará los trabajos, de acuerdo al material a desmilitarizar, el personal de apoyo del SEMAG, en 
caso se requiera, también deberá realizar este entrenamiento a cargo de la ONG Ayuda Popular Noruega (APN). 
Estas actividades se realizarán en las primeras semanas de los periodos previstos para el trabajo y se reforzarán 
con lecciones aprendidas a fin de año como cierre de trabajos por etapas.  

         

 

g.    La programación del trabajo requiere de tiempo para los preparativos y la capacitación entre la desmilitarización 
de diferentes tipos de municiones de racimo (CM) y submuniciones explosivas (SM), asimismo se requiere 
actividades preparatorias en las diferentes unidades donde se van a realizar los trabajos y en las diferentes 
ubicaciones donde se deben implementar los lugares de trabajo y las facilidades para trabajar con seguridad. 

         

 

h.    Para poder realizar los trabajos se prevé un mínimo de cinco meses de preparación para trámites administrativos 
que se ha previsto antes de cada operación y 2 semanas de entrenamiento dentro de los cuales se debe lograr las 
calificaciones del personal y el reentrenamiento de ser el caso, pero solamente se referencian en el presente plan. 

         

 

i.      Las herramientas de trabajo deberán ser asignadas para cada unidad de modo tal que los equipos de trabajo 
puedan afianzarse con la practica antes de iniciar los trabajos. 

         

                                    

                                    

                                    
 


